



УТВЕРЖДАЮ  
Министр по физической  
культуре, спорту и туризму  
Чувашской Республики

*С.В. Мельников*  
« 6 » февраля 2013 г.

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по подготовке и проведению**  
**открытых Всероссийских соревнований по конькобежному спорту**  
**«Лед надежды нашей - 2013» в Чувашской Республике**

23 февраля 2013 г.

г. Чебоксары, стадион «Олимпийский»

Планируемые мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (Ф.И.О.)
<b>1. Организационно-техническое обеспечение</b>		
<b>1.1 Подготовка мест проведения соревнований</b>		
Подготовка места проведения соревнований	22 февраля	Николаев В.П. Никандров А.В.
Обеспечение радиооборудованием (озвучивание)	23 февраля	Николаев В.П.
Подготовка раздевалок для участников соревнований, комнат для ГСК, мандатной комиссии, секретариата	22-23 февраля	Николаев В.П.
<b>1.2 Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований</b>		
Назначение и утверждение ГСК, судей и секретариата	12 февраля	Никандров А.В.
Составление регламента, программы соревнований	12 февраля	Никандров А.В.
<b>1.3 Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии и др.</b>		
Организация работы мандатной комиссии, секретариата	23 февраля	Никандров А.В.
Обеспечение секретариата и мандатной комиссии канцтоварами, оргтехникой и т.п.	23 февраля	Николаев В.П.
Расчеты с судейской коллегией и обслуживающим персоналом, прочие расчеты	23 февраля	Порфирьева Н.Н. Смирнов Ю.С.
<b>1.4 Организация пунктов питания и торгового обслуживания</b>		
Организация работы буфетов для участников и зрителей	23 февраля	Николаев В.П.
<b>1.5 Организация парада участников, чествования и награждения спортсменов</b>		
Разработка сценария и организация построения команд для торжественного открытия	18 февраля	Букина О.А. Никандров А.В.
Обеспечение явки участников	23 февраля	Шутинский П.В. Никандров А.В. Волков И.Д. Анисимов Н.И.
Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения	23 февраля	Минспорт России, Никандров А.В.
Организация работы группы награждения	23 февраля	Никандров А.В.

## ***2. Информационное обеспечение***

Создание информационного баннера, освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ	весь период	Андреева П.Ю.
Изготовление печатной продукции (афиши, программы и т.д.)	до 18 февраля	Минспорт России

## ***3. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности***

Обеспечение работы медицинских служб на месте проведения соревнований	23 февраля	Карзаков А.Н.
Обеспечение в местах проживания и проведения соревнований: - безопасности граждан и общественного порядка; - противопожарной безопасности.	23 февраля	МВД Чувашии, ГКЧС, МЧС

