ПЛАН

работы Республиканского Организационного комитета по подготовке к проведению

IX Всероссийских летних сельских спортивных игр

	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	I. Строительство и реконструкция объектов инженерной и социальной инфраструктуры

	1.1.
	Ремонт помещений и беговых дорожек стадиона                           АУ Чебоксарского района «Центр спорта и здоровья «Улап» 
	март - июль 

2012 г.
	Минспорт Чувашии

Минстрой Чувашии

администрация Чебоксарского района



	1.2. 
	Благоустройство и внешнее оформление гг. Чебоксары и Новочебоксарск, пос. Кугеси Чебоксарского района


	май - июль 
2012 г.
	администрация Чебоксарского района



	1.3.
	Подготовка спортивных залов, площадок для проведения соревнований по видам спорта
	март – июль 

2012 г.
	Минспорт Чувашии
администрация г. Чебоксары 

администрация г. Новочебоксарск 
администрация Чебоксарского района


	1.4.
	Подготовка и размещение вспомогательных объектов на месте проведения соревнований (по отдельному плану)


	март – июль 

2012 г.
	Минспорт Чувашии
администрация Чебоксарского района 

	II. Организационно-техническое обеспечение

	2.1.
	Утверждение мест проведения соревнований

	март – апрель 

2012 г.
	Минспорттуризм России 
Минсельхоз России 
Минспорт Чувашии


	2.2.
	Подготовка наградной атрибутики (медали, дипломы, кубки и призы)


	май - июнь

2012 г.
	Минспорттуризм России 

Минспорт Чувашии

Минсельхоз Чувашии



	2.3.
	Определение состава волонтерских групп. Организация и обеспечение работы службы волонтеров в местах проведения соревнований, проживания, питания, для организации церемоний открытия и закрытия, встреч и проводов участников делегаций

	март-июль

2012 г.
	Минобразования Чувашии 

	2.4.
	Закрепление организаций и предприятий Чувашской Республики за командами – регионами по оказанию практической помощи. Организация работы с регионами

	февраль – июль
	Минспорт Чувашии

Минсельхоз Чувашии

организации и предприятия 

	2.5.
	Оснащение оргкомитета и судейского корпуса средствами связи  


	апрель - июль

	Минспорт Чувашии
Минсельхоз Чувашии 

	2.6.
	Подбор и подготовка сборной команды Чувашской Республики для участия в IX Всероссийских летних сельских спортивных играх. Обеспечение парадной и спортивной формой
  
	 май-июнь

2012 г. 
	Минспорт Чувашии
Минсельхоз Чувашии

администрации районов и городов Чувашской Республики 



	2.7.
	Подготовка и проведение  развёрнутой выставки в местах проведения финальных соревнований Сельских игр и обеспечить соответствующими материально-техническими средствами 

	апрель-июль

2012 г.
	Минспорт Чувашии 

Минсельхоз Чувашии 

	III. Аккредитация. Судейский корпус

	3.1.
	Утверждение главной судейской коллегии и старших судей по видам спорта. Определение судейского корпуса

	март – июль  

2012 г. 
	Минспорттуризм России 

Минспорт Чувашии


	3.2.
	Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата  и судейского корпуса 

	март – июль  

2012 г.
	Минспорт Чувашии

	3.3.
	Подготовка и согласование судейской документации и перечня спортоборудования и инвентаря


	2012 г. 
	Минспорт Чувашии

	3.4.
	Обеспечение главной судейской коллегии и судейского корпуса по видам спорта единой формой 


	май-июнь 

2012 г. 
	Минспорт Чувашии 

Минсельхоз Чувашии 

	3.5.
	Проведение семинара для спортивных судей по видам спорта. 


	май-июнь 

2012 г.


	Минспорт Чувашии



	IV. Организация размещения и питания

	4.1.
	Организация размещения и питания участников и официальных лиц. Подготовка мест размещения и питания


	май – июль 
	Минспорт Чувашии 

Минсельхоз Чувашии 

	4.2.
	Организация торгового обслуживания в местах проведения соревнований
	май – июль
	Минэкономразвития Чувашии

администрация г. Чебоксары 

администрация Чебоксарского района


	V. Официальные и культурно-развлекательные мероприятия

	5.1.
	Подготовка и проведение церемоний открытия и закрытия. Разработка сценариев. Подготовка штандартов с названием регионов и флагов
	апрель-июль 

2012 г.
	Минкультуры Чувашии 
Минспорт Чувашии 

Минсельхоз Чувашии


	5.2.
	Подготовка и проведение церемонии награждения по видам спорта и финальное награждение победителей и призеров по группам
	апрель-июль 

2012 г.
	Минкультуры Чувашии 
Минспорт Чувашии 

Минсельхоз Чувашии


	5.3.
	Разработка и организация культурной программы для участников Игр
	апрель-июль 

2012 г.
	Минкультуры Чувашии
Минспорт Чувашии 

Минсельхоз Чувашии
администрация г. Чебоксары 
администрация Чебоксарского района 



	5.4.
	Организация торжественного приема от Главы Чувашской Республики 

 
	апрель-июль 

2012 г.
	Минспорт Чувашии 

Минсельхоз Чувашии

	VI. Изготовление рекламной продукции

	6.1.
	Разработка логотипа Игр и утверждение его образца
	февраль – апрель 2012 г. 
	Минспорттуризм России 

Минсельхоз России 

Минспорт Чувашии

Минсельхоз Чувашии

	6.2.
	Разработка и изготовление афиш, баннеров, руководства для команд (буклет), программы с регламентом соревнований, дипломов, пакета документов для судейской коллегии, итоговых протоколов
	февраль – июнь

2012 г. 
	Минспорттуризм России

Минсельхоз России 

Минспорт Чувашии

Минсельхоз Чувашии
                                                                                                                                                                                                                                                                

	6.3.
	Разработка и изготовление сувенирной продукции (футболки, бейсболки, кружки, брелки, магниты, блокноты, ручки, календарей, пакетов, вымпелов) 
	февраль – июнь

2012 г. 
	Минспорттуризм России

Минсельхоз России 

Минспорт Чувашии

Минсельхоз Чувашии


	VII. Информационное обеспечение

	7.1.
	Подготовка баннера и обеспечение его постоянного обновления
	март – июль

2012 г.
	Минспорт Чувашии
Минсельхоз Чувашии
Минкультуры Чувашии


	7.2.
	Освещение хода подготовки и проведения соревнований в средствах массовой информации. Обеспечение телевизионной трансляции соревнований по республиканскому телевидению и в режиме On-line на сайте cap.ru
	июль

2012 г.
	Минспорт Чувашии

Минкультуры Чувашии 

ФГУП "ГТРК "Чувашия" 
Госкомсвязьинформ Чувашии 



	7.3.
	Создание и организация работы пресс-центра
	март – июль

2012 г.
	Минспорт Чувашии
Минкультуры Чувашии 


	VIII. Медицинское обслуживание

	8.1.
	Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований и по месту проживания участников соревнований
	май-июль
	Минздравсоцразвития Чувашии



	8.2.
	Организация медико-санитарного обслуживания участников, официальных лиц, судей и гостей 


	май-июль
	Минздравсоцразвития Чувашии


	IX. Транспортное обеспечение

	9.1.
	Проведение расчетов потребности в транспортных средствах

	март – апрель 

2012 г.
	Минстрой Чувашии

Минспорт Чувашии

	9.2.
	Определение маршрутов движения транспорта к местам проведения соревнований. Разработать схемы передвижения
	март

 2012 г.
	Минстрой Чувашии

Минспорт Чувашии


	X. Обеспечение безопасности

	10.1.
	Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения Игр, проживания участников соревнований. Разработка плана мероприятий и специальной схемы безопасности по обеспечению общественного порядка в г. Чебоксары


	апрель – июль 

2012 г.
	МВД по Чувашии



	10.2.
	Обеспечение противопожарной безопасности в местах проведения Игр и проживания участников соревнований

	апрель – июль 

2012 г.
	ГКЧС Чувашии



	10.1.
	Обеспечение безопасности дорожного движения, парковки автотранспорта в местах проживания и проведения соревнований


	апрель – июль 

2012 г.
	ГИБДД Чувашии 



	XI. Спонсоры

	11.1.
	Определение перечня организаций по оказанию благотворительной и спонсорской помощи. Подготовка и рассылка писем 
	март – июнь 

2012 г. 
	Минспорт Чувашии 

Минсельхоз Чувашии 


